

Spett. Converge S.p.A
Via Mentore Maggini 1
00143 Roma.
c.c
Spettabile Consip
Via Isonzo, 19/E
00198 Roma
Att. Ing. Patrizia Bramini

Segrate, 22/10/2018

Oggetto: Ritardi di consegna Convenzione DeskTop 16 lotto 1 e lotto 2

In riferimento all'oggetto, a causa dello straordinario evento per il quale le consegne dei processori Intel dallo scorso mese di agosto, stanno subendo forti ritardi, siamo a comunicarVi che la produzione delle apparecchiature oggetto della fornitura "Convenzione DeskTop 16 lotto 1 e lotto 2" subiranno dei ritardi quantificabili in almeno 45gg.

Purtroppo il perdurare di tali ritardi nella produzione dovuti alla mancanza di un componente fondamentale quale il processore, sta avendo delle ripercussioni anche sulle consegne delle apparecchiature in oggetto ivi inclusi gli ordinativi per i quali era prevista la consegna a partire dal mese di settembre.

Lenovo (Italy) Srl, vista l'importanza che Consip riveste per la nostra azienda, sta mettendo in campo tutte le attività atte a minimizzare l'impatto sulle consegne dei prodotti oggetto della fornitura al fine, di non aggravare ulteriormente la situazione generatasi da cause non dipendenti dalla propria volontà.

Lenovo (Italy) Srl, attraverso i propri canali di vendita, ha sempre ottemperato alle linee guida indicate nei bandi di Consip sulla rispondenza dei prodotti e sulle consegne degli stessi e la presente, è motivata da circostanze del tutto eccezionali e imprevedibili, che speriamo si risolvano nel più breve tempo possibile.

Sara cura di Lenovo (Italy) Srl comunicarvi eventuali variazioni al riguardo.

Cordiali saluti

Lenovo (Italy) Srl
L'Amministratore Delegato
Emanuele Baldi